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DESCRIZIONE

FILE NAME: NOTE: PROT. SCALA:

APPROVATODATA
Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.
Politecnica aderisce al progetto Impatto Zero ® di Lifegate.
Le emissioni di CO2 di questo progetto sono compensate con la creazione di nuove foreste.
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Cronoprogramma dei lavori
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Redazione del progetto costruttivo

Spostamento merce da celle zona 

"A" a celle zona "B"

Montaggio scaffalature zona "B"

Montaggio scaffalature zona "A"

Smobilizzo cantiere e pulizia finale

Accantieramento, 

approvigionamento materiali e 

officina

mese 5 mese 6 mese 7mese 1 mese 2 mese 3 mese 4

Certificazioni e collaudi

Pr. Lavorazione

Aggiudicazione e firma del 

contratto d'Appalto

Rilivo stato di fatto 

Approvazione del progetto 

costruttivo


